

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทุกสังกัด

สรุป ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด
1	ขึ้นระบบ NT Access	บริษัทฯ	1	4 ม.ค. 60	4 ม.ค. 60
2	ติดตั้งระบบ	บริษัทฯ	2	5 ม.ค. 60	6 ม.ค. 60
3	ทดลองระบบ NT Access	สำนักทดสอบฯ	5	7 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60
4	นำข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนจากส่วนกลางเข้าระบบ	สำนักทดสอบฯ	4	12 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60
5	เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน	โรงเรียน	12	16 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
6	จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน	โรงเรียน			
7	จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ	เขตพื้นที่	12	22 ม.ค. 60	2 ก.พ. 60
8	จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน	เขตพื้นที่			
9	ออกเลขที่นั่งสอบ	สำนักทดสอบฯ	5	3 ก.พ. 60	7 ก.พ. 60
10	ส่งข้อมูลให้ฝ่ายผลิต	สำนักทดสอบฯ	1	8 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60
11	ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนผลิต	บริษัทฯ	3	9 ก.พ. 60	11 ก.พ. 60
12	ผลิตเอกสารประกอบการสอบ	ฝ่ายผลิต	7	12 ก.พ. 60	18 ก.พ. 60
13	ผลิตกระดาษคำตอบ	ฝ่ายผลิต			
14	ผลิตแบบทดสอบ	ฝ่ายผลิต	10	19 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60
15	ส่งมอบ ข้อสอบ กระดาษคำตอบ และ เอกสารจัดสอบ	บริษัทฯ	7	1 มี.ค. 60	7 มี.ค. 60
16	วันสอบ	สำนักทดสอบฯ	1	8 มี.ค. 60	8 มี.ค. 60
17	รับกระดาษคำตอบกลับส่วนกลาง	บริษัทฯ	5	11 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60
18	ตรวจประมวลผล	บริษัทฯ	30	14 มี.ค. 60	12 เม.ย. 60
19	ประกาศผลหน้าเว็บ	สำนักทดสอบฯ	1	24 เม.ย. 60	24 เม.ย. 60